



3-PLAN-T	Connaissance : Planification, antériorité, chronologie des opérations	Planification du projet
	Capacité : Gérer l'organisation et la coordination du projet.	
	Comment planifier un projet ?	




- Situer chaque séance sur le planning prévisionnel d'avancement du projet téléchargé depuis l'ENT. Remplir en vert les cases des opérations effectivement réalisées afin de mettre en évidence les écarts s'ils existent entre le planning prévisionnel et la réalité.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ETAPES DU PROJET	03/09/2013	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013	15/10/2013	22/10/2013	29/10/2013
1 -Recherche d'idées et validation du besoin									
2-Etude fonctionnelle du projet									
3- Recherche et choix de solutions									
Choix et test des idées									
Découverte Solidworks2006									
Maquette numérique projet									
4- Réalisation du prototype									
Préparation /exploitation stage									
Evaluation									
Vacances									
Pas cours									



	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ETAPES DU PROJET	04/11/2013	11/11/2013	18/11/2013	25/11/2013	02/12/2013	09/12/2013	16/12/2013	23/12/2013	30/12/2013
1 -Recherche d'idées et validation du besoin									
2-Etude fonctionnelle du projet									
3 Recherche et choix de solutions									
3.1 Choix et test des idées									
3.2 Découverte Solidworks2006									
3.3 Maquette numérique projet									
3.3.1 Pièces									
3.3.2 Assemblage									
3.3.3 Mise en plan									
4- Réalisation du prototype									
4.1 Fichiers charlyGraal									
4.2 Usinage									
Préparation /exploitation stage									
Evaluation	AF				Solidworks				
Vacances								Vacances de Noel	
Pas cours									



	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ETAPES DU PROJET	06/01/2014	13/01/2014	20/01/2014	27/01/2014	03/02/2014	10/02/2014	17/02/2014	24/02/2014	03/03/2014
1 -Recherche d'idées et validation du besoin									
2-Etude fonctionnelle du projet									
3 Recherche et choix de solutions									
3.1 Choix et test des idées									
3.2 Découverte Solidworks2006									
3.3 Maquette numérique projet									
3.3.1 Pièces									
3.3.2 Assemblage									
3.3.3 Mise en plan									
4- Réalisation du prototype									
4.1 Fichiers charlyGraal									
4.2 Usinage									
5- Contrôle qualité									
Préparation /exploitation stage									
Evaluation									
Vacances									Vacances de février
Pas cours			Stages en entreprise			Voyage ?			

